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Taller de traballo sobre promocion de
vivendas con madeira.

Experiencias del IMHAB en Barcelona

INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITAT GE | REHABILITACIO DE BARCELONA (IMHAB)

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2024
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OBJECTIVOS
Reducir plazos
Ambientalizacion

MODELO DE
GESTION
ALTERNATIVO
(COLABORACION)

HERRAMIENTA
Industrializacion
Cambio de materiales
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MODELOS DE GESTION SEGUN LA LCSP

NO COLABORACION en la fase de redaccion del proyecto

COLABORACION en la fase de redaccion del proyecto

- Desde el minuto 0 (art. 234 LCSP)
- En alguna fase de la redaccion del proyecto (art. 99 LCSP)
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

A

CONCURSODE LEY DE
REDACCIONDE [«—
PROYECTO ARQUITECTURA:
CALIDAD
ARQUITECTO ARQUITECTONICA
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CONCURSO DE
€ EJECUCIONDE
OBRAS
EMPRESA
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO
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SISTEMA CONVENCIONAL: 73 MESES (PROMEDIO DE 6 ANOS)
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO

C/ Ulldecona. 72 viviendas (28 meses)

/ By -
MIASARCHITECTS 4 COLLLECTERC
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO
C/ Venecuela. 140 viviendas (32 meses)
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO
C/ Venecuela. 140 viviendas (32 meses)

EMPRESA 1 » 16,95 %
EMPRESA 2 » 14,54%
EMPRESA 3 > 12,91 %
EMPRESA 4 » 12,50 %
EMPRESA 5 » 11,82 %
EMPRESA 6 » 11,03%
EMPRESA 7 > 9,43%
EMPRESA 8 » 8,98%
EMPRESA 9 » 8,53%
EMPRESA 10 » 7,50% CONSTRUCTORADE CALAF

B EMPRESA 11 » 7,00%
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NO COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO

Avenida Carrilet. 40 viviendas
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COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO
Desde el minuto O (art. 234 de la LCSP)
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; 9 participantes

O SOLARES

O SISTEMAS
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B CRITERIOS DE LICITACION
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DISPERSION DE VALORES. KgCo2 eq/m2 Const
1.200,00

800,00

600,00 $ Valores obras convencionales

400,00

L &
L N

20000

0,00
0 5 10 15 20
Nimero ofertas aceptadas mediambientalmente

CLT/CLT @ aluminio /CLT  @metalica /CLT Hormigon | Homigon @ metalica / hormigon Teccon/ Teccon @ C. Tejado-Compact H. / médulo 3D Cont. Maritimo / médulo 3D Jit Housing /modul 3D
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45 VIVIENDAS EN C/ MARROC Premio APCE ala innovacion tecnologica

UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER + COMPACT HABIT (CONSTRUCTORA D’ARO)/
Vivas Arquitectos Barcelona + EXE Arquitectura Barcelona

Elemento 3D completo

Plazo de obra:10,5 meses

_Ratio (PEC): 1.383 €/m2

&l
- )|
N

29/09/2023

18



Ajuntament
de Barcelona

42 VIVIENDAS EN C/ PALLARS Premio top 3 sostenibilitat CONSTRUMAT 2023

CONSTRAULA S.A. / Oikosvia, arquitectos

Elementos 2D de CLT en estructura i parte maciza de la fachada

Plazo de obra: 16 meses Ratio (PEC): 1.489 €/m2
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40 VIVIENDAS EN C/ LOLA ITURBE Mencién en el ACTIVE HOUSE AWARD
ACSA, OBRES | INFRASTRUCTURES, S.A.U./ Guallart Architects, SL + Daniel Ibafiez

Elementos 2D de CLT en estructura i parte maciza de la fachada

Plazo de obra: 18 meses Ratio (PEC): 1.418 €/m2

20



Ajuntament
de Barcelona

24 VIVIENDAS EN C/ BINEFAR Premio MAPEI 2024 residencial vivienda colectiva

UTR GRUP MAS CONSTRUCTORS S.L.U. / Marti Sanz Ausas + COMA Arquitectura

Elementos 2D de CLT en estructura i parte maciza de la fachada

Plazo de obra: 15 meses Ratio (PEC): 1.618 €/m2

L
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56 VIVIENDAS EN C/ FERNANDO PESSOA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER + 011H / Vivas Arquitectos Barcelona + EXE Arquitectura Barcelona

Elementos 2D de CLT en estructura y fachada- Multicapa con aislamiento term., PYL y ventanas incorporadas
Elementos 3D; bafios completos- bathpods- listos para conectar y poner ultima capa de PYL

): 1.146 €/m2

-

Plazo de obra: 16 meses Ratio (PEC
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69 VIVIENDAS EN C/ VICTOR COLOMER (PROYECTO TODAVIA NO EJECUTADO)
CONSTRUCTORA DEL CARDONER / Vivas Arquitectos Barcelona + EXE Arquitectura Barcelona

Elementos 2D de CLT en estructura i parte maciza de la fachada, en el cuerpo bajo (PB + 5)
Elementos 2D de pilares v iacenas prefabricadas de hormiagén armado, en el cuerpo alto (PB + 10)
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SISTEMACONVENCIONAL: 73 MESES (PROMEDIO DE 6 ANOS)

z

PROYECTOY OBRA:41 MESES (PROMEDIO DE 3,5 ANOS)
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COMPARATIVO PEC (e/m2 antes de IVA) Proyecto+Obra vs. Procedimiento tradicional

P e IR
e — mi-_-';‘.‘-'f“w

1.489 €/m?2 1.618 €/m2 1.146 €/m2 1.383 €/m2

1.407 €/m2 TB 1.283 €/m2
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MODELO
COLABORATIVO
LCSP

<

CARACTER
EXCEPCIONAL
LCSP

HERRAMIENTA
Industrializacion

e

OBJECTIVO
Reducir plazos
Ambientalizacion
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Articulo 234 de la LCSP:
presentacion del proyecto por el empresario

» Los honorarios técnicos no estan sujetos a baja.

« El promotor paga directamente los honorarios técnicos a los
redactores del proyecto.

« El proyecto sigue su desarrollo, incluso si la empresa
constructora renuncia al encargo.



COLABORACION EN LA FASE DE REDACCION DEL PROYECTO
A partir del anteproyecto (art. 99 de la LCSP)

\4

ADMINISTRACION

l

| Arquitecto | COSTE MAXIMO

A

v PB
Contratista

EMISIONES DE CO,

Mesa de subcontratacion

Industrial 1 SROYECTO PLAZO MAXIMO
: DE OBRA
Industrial 2 SRSV <
Industrial 3
v
OBRA'Y POSTVENTA
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iGracias por vuestra atencion!

Josep M2 Manich Navarro

jmmanich@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

Ajuntament B Institut Municipal

de ’'Habitatge
de Barcelona i Rehabilitacio
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