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Centro de Salud de Porriño

Jornada sobre promoción de viviendas con madera
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Licitación: 2 de agosto de 2021
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Licitación: 2 de agosto de 2021

- Entrama… QUÉ?

- CL… QUÉ?

- Seguro que puede hacerse en hormigón. Hay que estudiar la 
alternativa.
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Secciones tipo del edificio ampliación
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Planta semisótano
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Forjado de PB
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Estructura de PB



Edificación

Forjado de P1ª
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Estructura de P1ª
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Cubierta de P1ª
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Estructura P1
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Detalles constructivos. 216 Llamadas.
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Sección vertical de fachada
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- Entonces… ¿HAY QUE HACERLO EN MADERA?, ¿SEGURO?

- ¿Quién lo puede ofertar?, ¿Quién fabrica el CLT?, ¿Dónde?.
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- Interés.

- Tipología de obra.

- Carga de trabajo.

- Soluciones constructivas.

- Afinidad personal de Empresa, 
Técnicos, DF, etc.

¿Quién lo puede ofertar?
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- Interés.

- Tipología de obra.

- Carga de trabajo.

- Soluciones constructivas.

- Afinidad personal de Empresa, 
Técnicos, DF, etc.

¿Quién lo puede ofertar?

PRECIO
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- Elementos de CLT de 12,80 m

¿Quién fabrica el CLT?
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- Elementos de CLT de 12,80 m

¿Quién fabrica el CLT?

PRECIO

Viena – Porriño. 2.700 km
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Plano de montaje de entramado
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Plano de montaje de vigas
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Plano de montaje de banda acústica
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Plano de montaje de forjado de CLT
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Fotos de montaje. 5.dic.22
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Fotos de montaje
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Fotos de montaje
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Fotos de Montaje
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Fotos de montaje
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Fotos de montaje
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Fotos de MontajeFotos de montaje
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Fotos de montaje
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Fotos de montaje
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Fotos de montaje 7.feb.23
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Tiempo de montaje: 40 días laborables

Diciembre 2022 Enero 2023 Febrero 2023

01 02 03 04 01 01 02 03 04 05

05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31

- 1.020 M2 de forjados de CLT.
- 1.065 M2 de entramado portante en fachadas.
- 442 M2 de entramado portante interior.

Actividades y Tiempos:
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Fotos de montaje 7.feb.23



Edificación

Fotos de montaje 7.feb.23
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Centro de Salud de Moaña
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Tiempo de montaje: 83 días laborables / 4 meses

- 2.680 M2 de forjados de CLT.

- 1.460 M2 de CLT en cerramiento de fachada.

- 210 M3 de madera laminada en vigas principales.

- 1.150 ML de viguetas de madera laminada.

Actividades y Tiempos:
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Centro de Protonterapia de Galicia
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Solución mixta
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- C.S.Porriño:
- Conjunto de trabajos de madera 358.000 €
- Estimando 80 €/m2 de cerramiento (1.065 x 80) -85.200 €
- Importe para estructuras horizontales 272.800 €
- Ratio de “superficie estructurada (1.020 m2)” 267 €/m2

- C.S.Moaña:
- Ratio de “superficie estructurada (2.680 m2)” 340 €/m2

- Centro de Protonterapia:
- Superficie con prelosas de hormigón 155 €/m2
- Superficie con prelosas mixtas hormigón/madera 235 €/m2

- Viviendas de Navia (estudio):
- Estimación total (4.800 m2) 1.584.000 €
- Estimando 80 €/m2 de cerramiento (3.200 x 80) -256.000 €
- Importe para estructuras horizontales 1.328.000 €
- Ratio de “superficie estructurada (4.800 m2)” 276 €/m2

- 74 Viviendas de Valdecorvos (en ejecución):
- Solución tradicional con forjado de casetones no recuperables 116 €/m2

Edificación

Ratios.
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Noticias del Sector
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Edad en el Sector:
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Edad en el Sector:
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Edad en el Sector:

Estructuristas gallegos:
- Aleco 85   – 52
- Gamallo 42   – 50
- Avensi 140 – 51
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Conclusiones Generales

- Cambiar no es una opción... es NECESIDAD / OBLIGACIÓN.

- TODOS los sistemas van a ser necesarios.

- Cambiar no es AUTOMÁTICO (de 0 a 100) , es PROCESO.

- El cambio tiene que llegar desde la COLABORACIÓN entre Propiedades, 
Proyectistas, Constructores e Industriales.

- La colaboración tiene que darse desde el INICIO del PROYECTO.

- El DISEÑO tiene que tirar de la INDUSTRIA.

- La INDUSTRIA tiene que ayudar al DISEÑO.
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Específicas de la madera

- Sistema INNOVADOR.
o Atractivo para incorporación de personal.
o 15 montadores / 34 “fabricantes” y otros. 63% de horas a cubierto.
o De ejecución rápida en obra. Parte de la solución a la demanda.

- Tiene que formar parte del CAMBIO.
o En los “entornos apropiados”: parcelas, alturas, soluciones...
o Con los sistemas apropiados: entramado, CLT, pilares y vigas, mixtos...
o Con el desarrollo adecuado y específico de los proyectos.

- Promoción del SISTEMA.
o Apostando por eliminar barreras de entrada. Tabiquería seca años 90.
o Difundiendo ejemplos de éxito.
o Invirtiendo recursos, para generar entorno de uso. PERSEVERAR.
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Todos tenemos que ayudar…

… A QUE CAMBIE (un poco) EL CUENTO
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