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Licitacion: 2 de agosto de 2021
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- Entrama... QUE?
- CL... QUE?

- Seguro que puede hacerse en hormigon. Hay que estudiar la
alternativa.
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SECCION A SECOON B

[] ESTRUCTURA DE HORMIGON
B ESTRUCTURA DE MADERA

Secciones tipo del edificio ampliacion




Dintel de refuerzo GL24h

Paredes: entramado ligero
60x160mm + 2x0OSB3 18mm

ﬁﬂiﬁﬁ ﬁ

Edificacion

CLT 160mm
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Forjado de PB




Forjado
CLT 220mm

B A Paredes: entramado ligero
EEHE m 60x160mm + 2xOSB3 18mm

Edificacion

Rellanos y rampas
CLT 160mm

Vigas y pilares GL24h

Estructura de PB




CLT 140mm

CLT 220mm
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CLT 160mm

Patio inglés

Marquesina entrada Forjado de P13a
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Paredes: entramado ligero Cubierta
60x160mm + 2xOSB3 18mm Forjade  CLT 140mm
- CLT 220mm

Vigas y dinteles GL24h
‘ Paredes: entramado ligero

60x160mm + 2xOSB3 18mm

Marquesina

CLT 160mm Estructura de P12




Cubierta
CLT 140mm

ﬁﬂiﬁﬁ ﬁ Cubierta

CLT 120mm

Edificacion

Patio inglés

Marquesina entrada Cubierta de P12
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- Entonces... ¢HAY QUE HACERLO EN MADERA?, ¢SEGURO?

- ¢Quién lo puede ofertar?, {¢Quién fabrica el CLT?, ¢Donde?.




ﬁﬂiﬁﬁ ﬁ

Edificacion

éQuién lo puede ofertar?

- Interés.

- Tipologia de obra.

- Carga de trabajo.

- Soluciones constructivas.

- Afinidad personal de
Técnicos, DF, etc.

Empresa,
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éQuién lo puede ofertar?

- Interés.

- Tipologia de obra.

- Carga de trabajo.

- Soluciones constructivas.

- Afinidad personal de
Técnicos, DF, etc.

—

Empresa,

PRECIO




¢Quién fabrica el CLT?

A
s
Sl - Elementos de CLT de 12,80 m

Dlas
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Plano de montaje de banda acustica
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Actividades y Tiempos:

- 1.020 M2 de forjados de CLT.

- 1.065 M2 de entramado portante en fachadas.

- 442 M2 de entramado portante interior.

Diciembre 2022 Enero 2023

Febrero 2023

01 02 03 04 01

05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08

12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30 31

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Tiempo de montaje: 40 dias laborables
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Fotos de montaje 7.feb.23
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Actividades y Tiempos:
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2.680 M2 de forjados de CLT.

1.460 M2 de CLT en cerramiento de fachada.

210 M3 de madera laminada en vigas principales.

1.150 ML de viguetas de madera laminada.

Tiempo de montaje: 83 dias laborables / 4 meses
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Ratios.

C.S.Porrino:
- Conjunto de trabajos de madera
- Estimando 80 €/m2 de cerramiento (1.065 x 80)
- Importe para estructuras horizontales
- Ratio de “superficie estructurada (1.020 m2)”

C.S.Moana:
- Ratio de “superficie estructurada (2.680 m2)”

Centro de Protonterapia:
- Superficie con prelosas de hormigon
- Superficie con prelosas mixtas hormigon/madera

Viviendas de Navia (estudio):
- Estimacion total (4.800 m2)
- Estimando 80 €/m2 de cerramiento (3.200 x 80)
- Importe para estructuras horizontales
- Ratio de “superficie estructurada (4.800 m2)”

74 Viviendas de Valdecorvos (en ejecucion):
- Solucion tradicional con forjado de casetones no recuperables

358.000 €
-85.200 €
272.800 €

267 €/m2

340 €/m2

155 €/m2
235 €/m2

1.584.000 €

-256.000 €

1.328.000 €
276 €/m2

116 €/m2
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La falta de trabajadores frena a la
construceion en Santiago: «En una
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0. 1 esto no es para mi"»
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La falta de personal dispara hasta casi los 3 anos la construccion de casas unifamiliares

Edificacion en Vigo

. o rechazar obras por la
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Edad en el Sector:

B A ’ .
=l gector de la construccion envejece: los

sl trabajadores de mas de 60 anos se
duplican

En tan sdlo quince afios la proporcidn de trabajadores mayores de
sesenta anos se ha multiplicado por dos

LA CONSTRUCCION ALERTA DE QUE EL
ENVEJECIMIENTO DEL SECTOR Y LA ESCASEZ
DE ALUMNOS DE FP AMENAZAN LOS

Confederacion Nacional

FQNDOS EUROPEDS de la Construccion




Edad en el Sector:
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Edad en el Sector:

Grupos de edad de los trabajadores afiliados al sector de la Construccion

+60

55a59

=20 a 54

45a 49

40 a 44

35a 39

30 a 34

25a 29

20 a 24

16a 19

97420

176.372

206.767

255.591

219.715

157.381

125.708

74958

40.527

Estructuristas gallegos:

Aleco

Gamallo

Avensi

85 -—-52
42 -50

140 - 51




ﬁﬂiﬁﬁ ﬁ

Edificacion

- Cambiar no es una opcion... es NECESIDAD / OBLIGACION.
- TODOS los sistemas van a ser necesarios.
- Cambiar no es AUTOMATICO -(de-8-a-1086), es PROCESO.

- El cambio tiene que llegar desde la COLABORACION entre Propiedades,
Proyectistas, Constructores e Industriales.

- La colaboracion tiene que darse desde el INICIO del PROYECTO.
- ElI DISENO tiene que tirar de la INDUSTRIA.

- La INDUSTRIA tiene que ayudar al DISENO.




Especificas de la madera

SUEMR: il - Sistema INNOVADOR.

o Atractivo para incorporacion de personal.

elijleclelely o 15 montadores / 34 “fabricantes” y otros. 63% de horas a cubierto.
o De ejecucion rapida en obra. Parte de la solucion a la demanda.

- Tiene que formar parte del CAMBIO.
o En los “entornos apropiados”: parcelas, alturas, soluciones...
o Con los sistemas apropiados: entramado, CLT, pilares y vigas, mixtos...
o Con el desarrollo adecuado y especifico de los proyectos.

- Promocion del SISTEMA.
o Apostando por eliminar barreras de entrada. Tabiqueria seca afios 90.
o Difundiendo ejemplos de éxito.
o Invirtiendo recursos, para generar entorno de uso. PERSEVERAR.
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A QUE CAMBIE (un poco) EL CUENTO

Wil 4




	Diapositiva 1: Centro de Salud de Porriño
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81

